

ГРАФИК

проведения работ при осуществлении деятельности,
для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут

**«Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для
газификации г. Кинель, садовое товарищество СДТ Вагонник (Горный),
уч. 131»**

Кадастровый номер	Наименование этапа работ	Срок проведения работ
- 63:03:0210002:630 Адрес: Самарская обл., Г. КИНЕЛЬ СДТ "ВАГОННИК" (ГОРНЫЙ) - 63:03:0210002:634 Адрес: Самарская обл., Г. КИНЕЛЬ СДТ "ВАГОННИК" (ГОРНЫЙ) - земли, государственная собственность на которые не разграничена (кадастровый квартал 63:03:0210002)	Подготовка документов и подача уведомления (извещения) о начале производства работ	1 месяц
	Проведение разбивочных работ и закрепление трассы проектируемого ОГХ	1 месяц
	Строительство линейной части газопровода	2 месяца
	Восстановление благоустройства территории строительства	1 месяц
	Подготовка документов и подача уведомления (извещения) об окончании производства работ	1 месяц
	Эксплуатация сооружения: осмотр, техническое обслуживание, плановые мероприятия (проверка настроек и текущий ремонт)	48,5 лет